

BAUVORHABEN Neubau McDonald's Rietwisstrasse 9630 Wattwil	ARBEITSGATTUNG BKP 211 Baumeisterarbeiten + Baugrube	LV-NUMMER LV 21100 MCD_239 Stand 22.05.2026	BAUMANAGEMENT Bauinnovation GmbH Walzmühlestrasse 49 8500 Frauenfeld
--	---	--	---

EINGEBENDE UNTERNEHMEN

3 OFFERTEN

Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	E. Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66
--	---	--

Hinweis zum Lesen: Die folgende Auswertung zeigt nicht alle Positionen, sondern jene mit den auffälligsten Preisunterschieden zwischen den drei Anbietern. Grün markiert ist jeweils der günstigste Preis pro Position, orange der teuerste. Beträge in CHF.

GROSSE UNTERSCHIEDE

AUFFÄLLIGE POSITIONEN

NPK	BEZEICHNUNG	VETTER AG	E. WEBER AG	OBERHÄNSLI AG
REGIEARBEITEN · STUNDENANSÄTZE (10 H VERGLEICHSMENGE)				
111.112.001	Aufsichtsperson 10 h	1'360.00	1'080.00	1'150.50
111.112.002	Fachspezialist 10 h	1'080.00	970.00	1'019.50
111.112.003	Fachperson 10 h	1'080.00	930.00	885.50
111.112.004	Hilfsperson 10 h	930.00	830.00	770.00
BAUSTELLENEINRICHTUNG · KRANANLAGE				
113.111.001	Gesamte Baustelleneinrichtung 1 gl	191'400.00	10'000.00	35'000.00
113.111.002	Zusätzliche Installationen 1 LE	inkl.	19'000.00	1.00
113.512.111	Stationärer Kran (1 Stk) 1 gl · Anzahl 1	1.00	17'000.00	12'000.00
PFAHLARBEITEN · INJEKTIONSRAMMPFÄHLE				

NPK	BEZEICHNUNG	VETTER AG	E. WEBER AG	OBERHÄNSLI AG
171.314.121	Stahlpfähle 8–14 m, kN 360 (34 Pfähle) 408 m	25'296.00	39'759.60	41'126.40
171.314.131	Pfähle 15 m, kN 410 (13 Pfähle) 195 m	12'090.00	19'002.75	19'207.50
171.643.001	Druckprüfungen SIA 267/1 3 St	1'800.00	4'536.00	3'539.10
AUSHUB · SCHÜTTMATERIAL · FUNDATIONSSCHICHTEN				
211.211.105	Baugrubenaushub Typ E (3.–4. Qualität) 2'200 m³	24'200.00	12'210.00	32'890.00
211.512.102	Schüttmaterial Sand-Kies-Gemisch 2'050 m³	24'600.00	–20'500.00	62'217.50
211.284.141	Unterlagsbeton CEM I 42,5 (d 0,05 m) 1'050 m²	18'900.00	15'225.00	12'180.00
ENTSORGUNG · TRANSPORTE (HOT SPOT DER VERGLEICHBARKEIT)				
211.711.221	Entsorgung Typ B, Transport 550 m³	66'000.00	35'117.50	82'527.50
211.711.222	Entsorgung Typ E, Transport 2'200 m³	501'600.00	140'470.00	417'450.00
211.751.113	Gebühren Typ B 550 m³	550.00	163'845.00	82'527.50
211.751.116	Gebühren Typ E 2'200 m³	2'200.00	866'140.00	417'450.00
211.751.111	Oberboden Lagerung 650 m³	650.00	–13'104.00	188'240.00
SCHALUNGEN · WÄNDE + ÜBERZÜGE				
241.231.102	Schalung Wände Typ 2, h 1,51–1,99 m 295 m²	11'210.00	10'030.00	17'921.25
241.231.204	Schalung Typ 4-1, h 3,00–4,00 m 190 m²	12'350.00	11'400.00	15'200.00
241.236.001	Segmentierte Wandschalung Sitzplatz 70 m²	5'950.00	12'950.00	5'600.00
241.271.101	Schalung Überzüge / Brüstungen 100 m²	9'000.00	6'000.00	17'500.00
BETON-LIEFERUNGEN (NPK F, WÄNDE)				
241.631.402	NPK F, Wandhöhe 1,51–1,99 m 81 m³	20'574.00	19'845.00	19'480.50
241.631.404	NPK F, Wandhöhe 3,00–4,00 m 74 m³	18'796.00	18'130.00	17'760.00

NPK	BEZEICHNUNG	VETTER AG	E. WEBER AG	OBERHÄNSLI AG
241.613.401	NPK F Bodenplatte 0,21–0,30 m 27 LE	7'695.00	6'075.00	9'127.35
BEWEHRUNG · STAHLEINLAGEN · FUGENBÄNDER				
241.511.150/151	Bewehrung alle Bearbeitungsgrade 34'000 kg	50'660.00	54'400.00	49'300.00
241.447.201	Einlageplatten Lärmschutzwand ancoDUR 60 LE	17'400.00	9'900.00	19'407.00
241.549.102	Schweissgrund Holzbau Aussenwand 17 St	765.00	4'505.00	6'800.00
172.312.531	Quellfugenbänder Sika Swell-P 100 LE	4'800.00	3'105.00	5'840.00
241.831.001	Anschluss Fundament–Wand Sikadur Combiflex 260 LE	12'480.00	14'105.00	13'000.00

ERKENNTNISSE DER VERGLEICHE

7 BEOBACHTUNGEN

1 · VORSICHT BEIM DIREKTEN VERGLEICH DER ENTSORGUNGSPPOSITIONEN

KRITISCH

Die drei Anbieter verteilen die Entsorgungskosten sehr unterschiedlich auf «Transport» (Pos. 711.xxx) und «Gebühren» (Pos. 751.xxx). Ein Vergleich einer einzelnen Position führt deshalb zu falschen Schlüssen. Die Summe beider Positionen zeigt das tatsächliche Bild:

- **Entsorgung Typ E (Pos. 711.222 + 751.116):** Vetter ca. 503'800 · Weber ca. 1'006'610 · Oberhänsli ca. 834'900
- **Entsorgung Typ B (Pos. 711.221 + 751.113):** Vetter ca. 66'550 · Weber ca. 198'963 · Oberhänsli ca. 165'055
- In der Summe ist Vetter beim heikelsten Kostenblock dieser Ausschreibung mit Abstand am günstigsten – das Gegenteil dessen, was eine isolierte Betrachtung einzelner Positionen suggerieren würde.

2 · BAUSTELLENEINRICHTUNG - AUFFÄLLIGER AUSREISSER BEI VETTER HOT SPOT

Die Position 113.111.001 (Gesamte Baustelleneinrichtung) zeigt mit 191'400 CHF bei Vetter gegenüber 10'000 (Weber) und 35'000 (Oberhänsli) den grössten Einzel-Ausreisser des LV. Auch unter Berücksichtigung der Folgeposition 113.111.002 (Vetter «inkl.», Weber +19'000, Oberhänsli +1.00) bleibt Vetter mit rund 191'400 deutlich über den anderen beiden Anbietern (Weber 29'000, Oberhänsli 35'001).

Vetter hat dafür die Position «Stationärer Kran» (113.512.111) mit nur 1.00 CHF kalkuliert (Weber 17'000, Oberhänsli 12'000). Der Kran ist offensichtlich in der allgemeinen Baustelleneinrichtung enthalten – auch hier ist deshalb wieder die Summenbetrachtung der korrekte Vergleich (Vetter ca. 191'401, Weber ca. 46'000, Oberhänsli ca. 47'001).

3 · NEGATIVE PREISE UND PSEUDO-POSITIONEN BEI E. WEBER

PLAUSIBILITÄT PRÜFEN

E. Weber hat in mindestens zwei Positionen **negative Beträge** eingesetzt: Schüttmaterial Pos. 211.512.102 mit –20'500 CHF und Oberboden-Lagerung Pos. 211.751.111 mit –13'104 CHF. Negative Einheitspreise sind ein klassisches Signal für Umverteilungen zwischen Positionen und müssen vor Vergabe geklärt werden, da bei Mengenänderungen unkontrollierte Effekte entstehen.

Zudem zeigt Weber bei Pos. 751.113 (163'845) und 751.116 (866'140) extrem hohe Werte, die im Gegenzug zu den niedrigeren Transportpreisen die «echten» Entsorgungskosten enthalten dürften.

4 · PFAHLARBEITEN – KLARER PREISVORTEIL BEI VETTER

STÄRKE VETTER

Bei den Injektionsrammpfählen ist Vetter durchgehend rund 35–40 % günstiger als die Mitbewerber:

- Stahlpfähle 8–14 m (Pos. 171.314.121): Vetter 25'296 vs. Weber 39'760 vs. Oberhäsli 41'126.
- Pfähle 15 m (Pos. 171.314.131): Vetter 12'090 vs. Weber 19'003 vs. Oberhäsli 19'208.
- Druckprüfungen SIA 267/1: Vetter 1'800 vs. Weber 4'536 vs. Oberhäsli 3'539.

Dies deutet auf eigene Geräte und eine eingespielte Pfahlmannschaft bei Vetter hin und ist projektrelevant, weil die Pfahlarbeiten einen substantziellen Teil des LV ausmachen.

5 · STUNDENANSÄTZE – WEBER DURCHGÄNGIG IM MITTELFELD BIS GÜNSTIG, VETTER AM TEUERSTEN

REGIEARBEITEN

Über alle Personalkategorien hinweg hat Vetter die teuersten Regie-Stundenansätze (Aufsicht 136 CHF/h, Fachspezialist 108, Fachperson 108, Hilfsperson 93). E. Weber und Oberhäsli liegen rund 15–20 % darunter. Da Regiearbeiten häufig bei Nachträgen anfallen, ist dies kostenrelevant über die Bauphase.

6 · SCHALUNGEN – OBERHÄNSLI BEI STANDARDSCHALUNGEN AM TEUERSTEN

SCHALUNGSTECHNIK

Bei den klassischen Wandschalungen (Pos. 241.231.102 und .204) sowie bei Überzügen / Brüstungen (Pos. 241.271.101) ist Oberhäsli regelmässig der teuerste Anbieter – teilweise nahezu doppelt so teuer wie der günstigste (Pos. 241.271.101: Oberhäsli 17'500 vs. Weber 6'000). Spezialschalungen (segmentierte Sitzplatz-Schalung) sind dagegen bei Oberhäsli mit am günstigsten kalkuliert (5'600 vs. Weber 12'950).

7 · BEWEHRUNG – NAHE BEIEINANDER, OBERHÄNSLI MINIMAL GÜNSTIGSTER

MARKTPREIS

Bei den Massenpositionen Bewehrungsstahl (Pos. 241.511.x, 34 t Gesamtmenge) liegen alle drei Anbieter innerhalb von rund 10 %: Oberhäsli 49'300 · Vetter 50'660 · Weber 54'400. Dies entspricht dem aktuellen Stahl-Marktniveau und ist als plausibel zu bewerten. Stahleinlagen / Schweissgründe (Pos. 241.549) zeigen dagegen grosse Streuung mit Vetter klar am günstigsten.

Der Positionenvergleich zeigt drei Anbieter mit jeweils eigener Kalkulationslogik. Eine seriöse Beurteilung ist nur über die **Summenbetrachtung zusammengehörender Positionen** sowie eine Bewertung der einkalkulierten Risiken möglich – nicht über den isolierten Vergleich einzelner Zeilen.

#	UNTERNEHMEN	CHARAKTER DER OFFERTE	TENDENZ
1	Vetter AG 9506 Lommis	Klar führend bei Pfahlarbeiten und Entsorgung (in Summe); hohe Stundenansätze und sehr hohe Baustelleneinrichtung. Konzentriert Kosten in wenigen «grossen» Positionen.	GÜNSTIGSTER GESAMTEINDRUCK
2	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang	Solide, gleichmässig verteilte Kalkulation ohne grosse Ausreisser nach oben oder unten. Bei Schalungen tendenziell teuerster Anbieter, dafür sehr günstige Bewehrung.	AUSGEWOGEN
3	E. Weber AG 9630 Wattwil	Sehr günstige Einzelpreise in plakativen Positionen, dafür mit Abstand teuerste Entsorgung in der Summe und negative Einheitspreise in zwei Positionen. Verteilungsrisiko bei Mengenänderungen.	PLAUSIBILITÄT KLÄREN

EMPFEHLUNG DER BAULEITUNG

Vor der Vergabe sollten mit allen drei Anbietern **Bereinigungsgespräche** geführt werden, mit folgendem Fokus:

Vetter AG – Klärung der Position 113.111.001 (191'400 CHF Baustelleneinrichtung): Was ist konkret enthalten? Bezug zur Position 113.512.111 (Kran 1.00 CHF) dokumentieren. Zusicherung, dass bei reduziertem Bauvolumen keine Mehrforderungen entstehen.

E. Weber AG – Aufklärung der negativen Einheitspreise (Pos. 211.512.102 und 211.751.111) sowie der ungewöhnlich hohen Gebührenpositionen 751.113 und 751.116. Risiko: Bei Mengenmehrungen im Aushub explodieren die Entsorgungskosten.

Oberhäsli Bau AG – Keine kritischen Punkte. Die Offerte ist die «sauberste» im Sinne der NPK-Logik. Spielraum für Preisverhandlung wäre vor allem bei den Standardschalungen sowie bei der Position 211.751.111 (188'240 CHF Oberboden) zu erwarten.

Auf Basis der Summenbetrachtung der wesentlichen Kostenblöcke (Aushub + Entsorgung + Pfähle + Beton + Bewehrung) liegt **Vetter AG** im Vorteil, wobei dieser Vorteil nur dann tragfähig ist, wenn die Position 113.111 verbindlich geklärt ist. Die Vergabe an **Oberhäsli Bau AG** wäre die «risikoärmste» Variante mit nur leicht höheren Gesamtkosten.